회의록

회의일시	2020년 07월 13일	작성자	배성훈
참석자	최영국, 박현준, 김동규, 배성훈	•	
회의안건	1. 서버 비교 및 선택 2. 마일스톤 피드백		
	내용	비고	
회의내용	1. 서버 비교 및 선택 1) 개발 단계: 네이버 무료 서버 이용 2) 테스트 및 배포 단계: GCP 또는 학교 측에서 지원해주는 서버 • 학교 측에서의 지원은 미정이므로 추후 지원여부에 따라 결정 2. 마일스톤 피드백 1) 킥오프: 2020년 6월 2) 사전조사: 2020년 7월 3) 환경설정: 2020년 7월 4) 분석 / 설계: 2020년 8월 5) 구현: 2020년 9월 ~ 2021년 1월 6) 배포 7) 테스트: 2021년 2월 ~ 2021년 4월 8) 그랜드오픈: 2021년 4월 ~ 2021년 5월		
	내용		
과 제	1. 서버 계정 생성 및 공유		
	2. 슬랙 계정 공유, workspace 만들기		
	3. 서버, 프로그램(자바, 카프카 등) 설치 및 설정		
	3. 시미, 프로그램(자마, 기프가 등) 일시 및 일명		